

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Документ подписан электронной подписью
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 ИМЕНИ ДВАЖДЫ
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ИВАНА ДАНИЛОВИЧА ЧЕРНЯХОВСКОГО"
00F2B1CD1A078D91087401B91DADBF93C7

Черняховского»
А.В.Галдукевич
2025 г.

План

реализации мероприятий федерального проекта «Производительность труда»
национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика»

Тиражирование лучшей практики

«Оптимизация процесса ведения документации при работе с обучающимися с ОВЗ»

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные
1 этап Организационный (июнь-август 2025 г.)			
1	Формирование рабочей группы по реализации проекта	Март 2025	Директор
2	Выбор практики на платформе производительность.рф для реализации	Март 2025	Ответственный за профориентацию
3	Совещание рабочей группы «Представление лучших практик, размещенных на платформе производительность.рф»	01.08.2025	Руководитель рабочей группы
4	Анализ актуальности представленных лучших практик для школы	до 18.08.2025	Рабочая группа
2 этап Технологический (основной) этап (сентябрь-октябрь 2025 г.)			
1	Внедрение лучшей практики «Оптимизация процесса ведения документации при работе с обучающимися с ОВЗ»	Сентябрь-октябрь 2025	Заместители директора, классные Руководители, ППк
2	Еженедельный опрос коррекционных педагогов «Комфортность и трудозатраты при использовании облачного хранения документов»	Сентябрь-октябрь 2025	Педагог - психолог
3	Модернизация внедряемой практики.	Сентябрь-октябрь 2025	Учитель- дефектолог, учитель- логопед, педагог- психолог
4	Ежемесячный контроль «динамика работы чата ОВЗ в Макс»	Сентябрь-октябрь 2025	Заместители директора
3 этап. Рефлексивный (обобщающий) этап (ноябрь 2025 г.)			
1	Отчет о реализации лучшей практики «Оптимизация процесса ведения документации при работе с обучающимися с ОВЗ»	Ноябрь	Директор
2	Представление опыта школы по реализации лучшей практики «Оптимизация процесса ведения документации при работе с обучающимися с ОВЗ»	Ноябрь	Рабочая группа