

**План-график мероприятий по подготовке к внедрению
Типового решения в сфере образования**

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Сроки исполнения
1.	Организационные мероприятия		
1.1	Утверждение состава ответственных за внедрение ТОР «Моя школа» в МАОУ «СОШ №5 им. И.Д.Черняховского»	Галдукевич А.В. директор	31.07.2026
2.	Подготовка к внедрению ТОР «Моя школа»		
2.1	Комплектование 1-х и 9-х классов в региональной государственной информационной системе (далее - РГИС) по итогам первой волны	Хайменова С.В., Латий И.В. заместители директора	01.08.2026
2.2	В РГИС обеспечен перевод учебного года на 2026/2027	Нестеренко В.С., секретарь учебной части	27.05.2026
2.3	Подключение пользователей в ТОР «Моя школа» (администраторы)	Нестеренко В.С., секретарь учебной части	19.07-20.08.2026
2.4	Подключение пользователей в ТОР «Моя школа» (педагогические и иные работники)	Нестеренко В.С., секретарь учебной части	с 20.08.2026
2.5	Проведение сквозного тестирования ТОР «Моя школа»	Нестеренко В.С., секретарь учебной части	с 20.08.2026
2.6	Предоставление протоколов сквозного тестирования	Нестеренко В.С., секретарь учебной части	28.08.2026
2.7	Заполнение расписания на 2026/2027 учебный год	Нестеренко В.С., секретарь учебной части	01.09.2026
3.	Подготовка пользователей к работе с ТОР «Моя школа»		
3.1.	Обеспечение участия администраторов в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»	Нестеренко В.С., секретарь учебной части	19.07-19.08.2026
3.2.	Обеспечение участия педагогических и иные работников в мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа» (вебинары), прохождение педагогическими работниками дистанционной подготовки	Латий И.В., Ятченя Л.В., Хайменова С.В. Заместители директора	01.08-01.09.2026
3.3.	Обеспечение участия в вебинарах по часто задаваемым вопросам	Латий И.В., Ятченя Л.В., Хайменова С.В. Заместители директора	01.09-01.11.2026 еженедельно, далее-ежемесячно